

Số: 2687/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng tuyến chính (đoạn Km0+00 ÷ Km3+66,99) thuộc tuyến 1 công trình Đường giao thông xã Sơn Bằng - Sơn Lễ, huyện Hương Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông xã Sơn Bằng - Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2019; Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn;

Xét đề nghị của UBND huyện Hương Sơn tại Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 05/8/2019; của Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn bản số 557/BC-SKHĐT ngày 07/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng tuyến chính (đoạn Km0+00 ÷ Km3+66,99) thuộc Tuyến 1 công trình Đường giao thông xã Sơn Bằng - Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao UBND huyện Hương Sơn:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

- Cân đối, bố trí ngân sách huyện và huy động nguồn vốn hợp pháp khác theo chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân huyện tại Văn bản số 163/HĐND ngày 05/8/2019 để đầu tư hoàn thành công trình không được để xảy ra nợ xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh phụ trách;
- PVP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, GT₁.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Tiến Hưng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Xây dựng tuyến chính (đoạn Km0+00 - Km3+66,99) thuộc tuyến 1
Công trình Đường giao thông xã Sơn Bằng - Sơn Lễ, huyện Hương Sơn
(Kèm theo Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	07.XL: Xây dựng tuyến chính (đoạn Km0+00 - Km3+66,99) thuộc tuyến 1 công trình Đường giao thông xã Sơn Bằng - Sơn Lễ, huyện Hương Sơn theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	22.100.382.000 Trong đó: Chi phí dự phòng 1.052.399.000 đồng (tương đương 5,0%)	Vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác (Năm 2019 đã bố trí 29.500 triệu đồng tại Quyết định số 4103/QĐ-UBND ngày 31/12/2018; số 382/QĐ-UBND ngày 29/01/2019; số 2152/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 8/2019	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	07.TVGS: Tư vấn giám sát thi công	562.740.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 8/2019	Trọn gói	12 tháng, theo tiến độ thi công gói thầu 07.XL
3	07.BH: Bảo hiểm gói thầu 07.XL	60.716.000		Chỉ định thầu		Tháng 8/2019	Trọn gói	12 tháng, theo tiến độ thi công gói thầu 07.XL
4	07.RPBM: Rà phá bom mìn	304.920.000 (đã giảm trừ 12% tiết kiệm)		Chỉ định thầu		Tháng 8/2019	Trọn gói	20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng: 23.028.758.000 đồng.								

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH